



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

OIPOSDRU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Investește în oameni!

Titlu proiect: „Practica și consilierea școlară - Instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor”

Cod proiect: POSDRU/161/2.1/G/138176

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

## PROGRESUL PROIECTULUI REZULTATE OBTINUTE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE IANUARIE 2015 - APRILIE 2015 (L09-L12)

Activitate desfășurată în perioada de raportare	Rezultate/Livrabile realizate
<b>A2. Informare, promovare și publicitate</b>	
<b>A2.1. Elaborarea și implementarea strategiei de promovare a proiectului</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 anunț promovare concursuri practică elaborat și postat;</li> <li>▪ 1 film 2 promovare realizat, avizat și postat;</li> <li>▪ 1 film eveniment de promovare concept FE realizat, avizat și postat;</li> <li>▪ 1 film eveniment Ziua ușilor deschise realizat, avizat și postat;</li> <li>▪ 1 Raport monitorizare presă/apariții online actualizat lunar;</li> <li>▪ 1 Raport distribuție materiale de informare și promovare actualizat lunar;</li> <li>▪ 1 planificare postare comunicate de presă realizată;</li> <li>▪ 1 tabel cu rezultate atinse L5-L8 realizat și postat;</li> <li>▪ 1 anunț promovare concurs târg FE;</li> <li>▪ 1 ghid de realizare PPT;</li> <li>▪ 1 ghid de realizare spot publicitar;</li> <li>▪ 1 document cu criteriile de evaluare cele 4 secțiuni de concurs din cadrul târgului FE;</li> <li>▪ 1 raport evaluare SIP;</li> <li>▪ 2 comunicate de presă.</li> </ul>
<b>A2.3. Organizarea și desfășurarea de acțiuni dedicate obiectivelor orizontale</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 teme de dezbatere privind obiectivele orizontale elaborate și postate;</li> <li>▪ 1 afiș dedicat obiectivelor orizontale elaborat și postat;</li> <li>▪ 3 materiale tip testimonial pe teme OO postate;</li> <li>▪ 1 articol TIC elaborat și postat;</li> <li>▪ Material descriere 4 concepte OO elaborat și postat;</li> <li>▪ 1 eveniment dedicat OO desfășurat: brief, anexe, agendă, Gantt, tabel distribuție participanți, materiale suport, 100 USB-uri personalizate cu datele proiectului și inscripționate cu materiale suport, 1 chestionar evaluare eveniment, 1 anunț privind organizarea evenimentului, 1 template listă de semnături, 4 tabele distribuție elevi participanți în 4 grupuri de lucru, testimoniale elevi, 1 centralizator chestionare de evaluare elevi, fotografii, 1 raport general de evaluare eveniment.</li> </ul>
<b>A3. Consiliere și orientare profesională a elevilor</b>	
<b>A3.2. Campanie de informare a elevilor privind importanța consilierii și orientării profesionale</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materiale de interes privind consilierea – 11 materiale informative privind consilierea, 3 fișiere video;</li> <li>▪ Machete materiale de campanie (afiș, pliant campanie consiliere) transmise la celelalte licee din județ;</li> <li>▪ 1 Raport final acțiune de informare prin instrument neconvențional.</li> </ul>
<b>A3.3. Recrutare, selecție, gestionarea GT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 tabel privind verificarea GT;</li> <li>▪ 1 decizie a MP de nominalizare a GT;</li> <li>▪ Tabel cu 19 elevi în GT;</li> <li>▪ 19 dosare GT (documente de înscriere, Formulare înregistrare GT, declarații de consimțământ) și scanate;</li> <li>▪ RGT actualizat;</li> <li>▪ Anexa 10 AW actualizată.</li> </ul>
<b>A3.4. Consiliere și orientare profesională a elevilor care să permită o decizie</b>	





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013CNDIPT  
OIPOSDRU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Investește în oameni!

## informată a elevilor privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă

- 480 Rapoarte de carieră completate;
- 480 Fișe de monitorizare a elevului practicant completate; 10 Rapoarte de monitorizare evaluare aferente unui număr de 10 grupe (componente pentru realizarea primului Raport de monitorizare intermediar);
- 1 Raport de analiză în urma aplicării „Chestionarului de evaluare a gradului de informare a elevilor cu privire la beneficiile activității de consiliere”.

## A4. Stagii de pregătire practică pentru elevi

### A4.2. Organizarea stagiilor de pregătire practică a elevilor

- graficul desfășurării stagiilor de practică reactualizat;
- Fișele de monitorizare zilnică și săptămânală a stagiilor de practică reorganizate.

### A4.3. Desfășurarea și evaluarea stagiilor de practică a elevilor la agenții economici identificați

- 420 de caiete de practică;
- 420 de fișe de monitorizare săptămânală;
- 420 de fișe de observare privind dobândirea competențelor cheie în activitatea practică - completată de îndrumătorii de practică;
- 420 de fișe de observare privind dobândirea competențelor specifice în activitatea practică;
- 420 elevi evaluați;
- 420 fișe de evaluare completate;
- 1 raport de evaluare elaborat.

### A4.4. Organizarea de concursuri

- 420 elevi informați/liste de semnături luare la cunoștință.

## A5. Activitate inovativă - firme de exercițiu

### A5.1. Campanie locală de promovare a conceptului de firmă de exercițiu

- Machete materiale de campanie (afiș și pliant campanie FE) transmise la celelalte licee din județ;
- 1 raport final eveniment de promovare concept FE;
- 1 eveniment de tip Ziua ușilor deschise: brief, agendă, Gantt, invitații, card, liste participanți, materiale de promovare a celor 4 FE, chestionar de evaluare eveniment, testimoniale elevi, foto eveniment, 1 raport eveniment Ziua ușilor deschise;
- 1 chestionar de analiză a impactului campaniei FE;
- 1 raport de evaluare campanie FE;
- Testimoniale, foto elevi la activități FE.

### A5.3. Dezvoltarea instrumentelor și centrelor de lucru ale firmelor de exercițiu

- Procese verbale de recepție, fotografii.

### A5.4. Desfășurarea și monitorizarea activității firmelor de exercițiu

- 60 Minute încheiate;
- 8 Planificări activități cu elevii din GT;
- 2 Rapoarte locații implemenare;
- 4 ROI;
- 4 documente organizare procesuală a FE;
- 4 doc finale planificare operațională;
- 4 sigle/motto- uri/pagini cu antet ale FE;
- 6 tranzacții de tip achiziții/vânzări pentru fiecare FE;
- 1 tutorial tranzacționare pe piața virtuală;
- 16 rapoarte de monitorizare a activității în FE;
- 1 dosar complet pentru validare CDȘ elaborat;
- 4 organigrame ale FE;
- 60 dosare personal angajat în FE;
- 4 planuri de afacere inițiale;
- 4 concepte spot;
- 4 cataloage;
- 4 pliante, 4 PPT, 4 modele fluturași;
- 12 modele de oferte de produse/servicii;
- 60 produse/servicii încărcate pe ROCT;





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



OIPOSDRU

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Investește în oameni!**

- 4 concepte site;
- 1 ghid pentru cel mai bun vânzător al FE;
- 1 ghid pentru amenajarea standului de prezentare al FE;
- 1 set de cerințele de evaluare pentru Metodologie organizare concurs realizat

